

第二部分 技术要求

一、项目名称

甘肃省白银市陇中地区生态保护修复和水土流失综合治理项目（2024-2026年）2025年工程监理项目

二、项目内容

全市沙化土地综合治理 23.03 万亩，其中人工造乔木林 1.51 万亩，人工造灌木林 10.52 万亩，封山育林 11 万亩；非沙化土地生态修复 13.99 万亩，其中人工造乔木林 8.93 万亩，封山育林 3.56 万亩，人工种草 1.5 万亩；小型水利设施 20 处。

（一）甘肃省白银市陇中地区生态保护修复和水土流失综合治理项目（2024-2026年）会宁县 2025 年非沙化土地生态修复面积 6.8 万亩，其中，人工造乔木林 3 万亩，封山育林 2.3 万亩，人工种草 1.5 万亩。

（二）甘肃省白银市陇中地区生态保护修复和水土流失综合治理项目（2024-2026年）靖远县 2025 年沙化土地综合治理面积 8 万亩，其中，人工造灌木林 7 万亩，封山育林 1 万亩；非沙化土地生态修复面积 1.26 万亩，其中，封山育林 1.26 万亩；小型水利设施 8 处。

（三）甘肃省白银市陇中地区生态保护修复和水土流失综合治理项目（2024-2026年）景泰县 2025 年沙化土地综合治理面积 15.03 万亩，其中，人工造乔木林 1.51 万亩，人工造灌木林 3.52 万亩，封山育林 10 万亩；小型水利设施 12 处。

（四）甘肃省白银市陇中地区生态保护修复和水土流失综合治理项目（2024-2026年）白银区 2025 年非沙化土地生态修复面积 2 万亩，其中，人工造乔木林 2 万亩。

（五）甘肃省白银市陇中地区生态保护修复和水土流失综合治理项目（2024-2026年）平川区 2025 年非沙化土地生态修复面积 3.93 万亩，其中，人工造乔木林 3.93 万亩。

三、服务周期

合同签订日至 2026 年 6 月 30 日。

四、服务范围

甘肃省白银市陇中地区生态保护修复和水土流失综合治理项目（2024-2026年）2025年工程全过程监理。

五、质量标准

符合国家、省、行业及地方颁布的标准和规范要求。

六、服务要求

1、要求供应商对本工程施工各阶段的投资、进度、质量进行控制；参与施工阶段合同签订和合同管理，并及时协调参建各方的关系，严格执行国家有关规定。

2、工程投资控制：协助采购人编制投资控制目标和年度投资计划；审查施工单位提交的资金流动计划；审核施工单位完成的工程量和单价费用，并签发计量和支付凭证；受理索赔申请，进行索赔调查和谈判，并提出处理意见；处理工程变更，下达工程变更令。

3、工程进度控制：根据工程建设合同总进度计划，编制控制性进度计划和年度施工计划，并审批施工承包人提出的施工实施进度计划和检查其实施情况。督促施工承包人采取正确措施，实现合同的工期目标要求。当实施进度发生较大偏差时，及时向采购人提出调整控制性进度计划的建议意见，经采购人批准后，完成进度计划的调整。

4、施工质量控制：审查施工单位的质量保证体系和措施，核实质量文件；依据工程建设合同文件、设计文件、技术标准，对施工的全过程进行检查，对工程关键部位和重要工序进行旁站监理。

5、施工安全监督：检查施工安全措施、劳动防护和环境保护措施，并提出建议；检查防洪度汛措施并提出建议；参加重大的安全事故调查。

6、主持监理合同授权范围内工程建设各方的协调工作，编制施工协调会议纪要。

7、项目完成后，监理单位应按照作业设计、施工合同及有关技术规程审查施工单位报送的竣工资料并进行工程预验收。对预验收中发现的问题，及时要求承包单位整改。整改结束后，签署工程验收报验单，提交工程质量评估报告。监

理机构应参加建设单位组织的竣工验收，对验收中发现的问题，要求施工单位整改达标，并会同验收单位签署竣工验收报告。

8、信息管理：做好施工现场记录与信息反馈；按照监理合同的要求编制监理月、年报；按期整编工程资料和工程档案，做好文、录、表、单的日常管理，并在期限届满时移交采购人。

9、成交供应商不得对本工程监理工作进行分包或转包。

10、成交供应商在响应文件中承诺用于本工程的仪器设备，必须与监理人员同时到场，并服务到工程竣工，否则视为违约，采购人有权拒绝支付监理费直到仪器设备到达工地或中止合同。

七、其他说明

1、供应商不按真实要求响应，进行虚假响应者，经评委会确认，按无效响应处理；

2、采购人保留对成交供应商的查验权利，如发现虚假响应，按无效响应处理；采购人有权拒签合同并报相关监督管理部门，并参照国家法律法规进行相应处理；

3、成交供应商不得在工程监理期间对监理人员进行更换，如遇特殊情况须经采购人同意；如现场旁站监理人员工作不力时，采购人有权提出更换监理人员，更换的监理人员必须及时到现场；

4、现场监理人员对工程质量负责，若遇有现场签证、材料代用等，凡涉及费用增减的，必须由采购人认可有效。

八、监理目标

- 1、投资控制目标
- 2、进度控制目标
- 3、质量控制目标
- 4、安全管理目标