
高台县2025年县乡公路小修养护工程实施计划

为进一步提升农村公路路况水平和服务能力，延长公路使用寿命，提高农村公路整体效益，结合全县农村公路技术状况和日常养护工作制定本计划。

一、工作目标

紧紧围绕“更安全、更畅通、更和谐、更高效”的公路养护规范化管理体系，加快推进农村公路养护决策科学化、养护工程精准化、养护作业标准化、养护生产绿色化。通过小修养护的实施，使农村公路持续保持良好的技术状况，不断改善农村公路路域环境和路容路貌，切实提高道路承载能力和安全保障水平。

二、养护内容

该工程养护项目多，涉及路线长、点多面广，施工地点分散，根据养护路段分布特点，计划分两个标段实施。
第一标段：修补沥青路面14500平方米，处治翻浆4534平方米，整修路肩431.3公里（上半年整修176.9公里，下半年整修254.4公里），路面灌缝61418米，维修涵洞2道，处治路面拥包1452平方米，路肩培土1780立方米，储备沥青冷补料5吨，储备冬季防滑料500立方米，储备融雪剂30吨，更换里程碑66块，更换标志牌11个，里程碑字体更新52个，桥梁伸缩缝养护160米，补栽道口桩270根，清理道路两侧视线遮挡物树木、林带1630米，刷新警示桩736根，刷新村级主干道标志牌立柱200根，更换受损波形护栏488米，修复受损护栏端头27个。预算金额299.9955万元。

第二标段：X064骆明线养护维修，对K15+180-k22+000段采用1厘米厚沥青碎石封层39714㎡；K20+761-K20+841段挖除20cm厚旧路面680㎡，铺筑20厚混凝土路面680㎡，维修过水进出水口，拆除混凝土示警桩30根，新建钢管混凝土示警桩40根；K21+017-K21+078段挖除20cm厚旧路面518.5㎡，铺筑20厚混凝土路面518.5㎡，维修过水进出水口，拆除混凝土示警桩26根，新建钢管混凝土示警桩30根；K22+293-K22+353段挖除20cm厚旧路面510㎡，铺筑20厚混凝土路面510㎡，维修过水进出水口，拆除混凝土示警桩21根，新建钢管混凝土示警桩30根。预算金额112.9983万元。

三、资金来源

该项目预算总金额为412.9938万元，资金来源为县级财政预算资金。

四、工期安排

计划4月30日前完成招投标，5月10日正式开工，11月30日前全面完成各项养护任务，12月30日前完成验收工作。
五、工作措施

（一）狠抓施工管理，树立质量安全意识。按照谁管理、谁负责原则，项目管理人员严格施工监督，提升事前、事中、事后全过程监管能力，建立质量安全责任追溯体系，加强监督检查，强化问题整改。

（二）明确各方职责，规范项目管理行为。健全项目管理体系，按照公路养护技术规范和“四制”管理要求，严格施工流程，规范从业行为，严把技术标准关、工艺流程关、材料准入关，狠抓养护质量、施工安全和整体进度。  

（三）加强现场监督，严把工程质量关口。规范施工程序管理，落实施工环节全程跟踪，对重点部位、重要环节施工进行全天候、全过程监督，实行零距离、无缝隙管理，切实保障养护工程质量。
（四）强化安全管理，推进“平安工地”建设。把安全管理作为首要目标任务，对照“平安工地”建设标准，坚持安全生产条件达标再开工的原则，对安全生产条件逐一审核把关，确保安全生产无事故。
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